Чек-лист внутреннего анализа

эффективности инновационной деятельности (по реализации проекта «Ранняя многовекторная профилизация учащихся с использованием инструментов цифровой образовательной среды»)

Прогнозируемые результаты	**Прогнозируемое время исполнения (выделено цветом)** **Реальное время исполнения (выделено цветом)**																								
	2019				**2020**												**2021**								
Месяцы	**С**	**О**	**Н**	**Д**	**Я**	**Ф**	**М**	**А**	**М**	**И**	**И**	**А**	**С**	**О**	**Н**	**Д**	**Я**	**Ф**	**М**	**А**	**М**	**И**	**И**	**А**	**С**
Организационно-подготовительный этап																									
Создание программы работы в рамках проекта																									
Изучение образовательных потребностей обучающихся и их родителей в формировании индивидуального профессионального вектора: анкетирование, диагностика																									
Формирование инициативной группы для реализации проекта в образовательном пространстве ОО																									
Разработка программы «4Р: Ресурс-Рост-Развитие-Решение»																									
Разработка пакета нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность ОО в условиях реализации проекта																									
Внесение изменений и дополнений в ООП всех уровней образования, в программу развития образовательной организации																									
Реконструирование учебных планов																									
Заключение договоров в рамках социального партнерства																									
Организация и проведение обучающих																									

вебинаров, научно-практических конференций по проблематике проекта																											
Публикации по теме проекта																											
Организация повышения квалификации педагогических работников по ИКТ и использованию современных технологий																											
Обработка и анализ результатов. Аналитическая справка по результатам исследования																											
Разработка инновационной модели																											
Проектные семинары по разработке концептуальных основ, структуры модели и содержания деятельности по созданию модели ранней многовекторной профилизации.																											
Разработка структуры и содержания рабочего варианта методических рекомендаций по функционированию модели																											
Круглый стол по разработке критериев и показателей эффективности реализации модели																											
Работа проектных групп по разработке программного обеспечения функционирования модели																											
Экспертиза рабочего варианта модели и методических рекомендаций по её реализации																											
Презентация рабочего варианта модели развивающей образовательной среды на муниципальном уровне																											
Апробация инновационной модели																											
Заседания педагогического совета по проектированию педагогического процесса с учетом планируемого образовательного результата																											
Экспериментальная апробация модели образовательного пространства, полученной в результате проектирования																											
Создание системы взаимодействия с учреждениями СПО, ВПО,																											

предприятиями города, района и области																									
Отслеживание результатов реализации проекта, проведение при необходимости корректировки деятельности																									
Проведение мониторинга образовательной среды																									
Аналитический этап																									
Итоговые семинары по корректировке модели на основе результатов мониторинга эффективности																									
Оформление продуктов инновационной деятельности																									
Диссеминация опыта: проведение семинаров и вебинаров																									
Презентация инновационной модели на муниципальном и региональном уровнях																									